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Wg rozdzielnika

Szanowni Panstwo Parlamentarzysci, Panie Wojewodo, Marszatku, Panowie Starostowie,
Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Burmistrzowie, Panowie WJdjtowie, Radni

Wojewddztwa Wielkopolskiego, Radni Powiatu, Radni Miast i Gmin,

w zwigzku z trwajacymi pracami studialnymi dla inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi
krajowej nr 25 na odcinku Ostrow WIkp. - Kalisz - Konin”, ponizej przedstawiam
usystematyzowane informacje dotyczace jej stanu zaawansowania.

Proces przygotowania inwestycji drogowej jest ztozony i wielostopniowy, w zwigzku
z czym, chce wyjasni¢ w miare mozliwosci szczegdty tego procesu, aby umozliwic¢
wszystkim zainteresowanym czytelny odbidér okolicznosci i dziatan na tym zadaniu.
Uwazam, ze transparentnos¢ w dziataniu, komunikacja i budowanie poprawnych relacji
oraz wzajemna wspotpraca na poszczegdblnych etapach realizacji inwestycji, bedzie
przynosi¢ korzysci wszystkim interesariuszom.

25 wrzesnia 2015 r., dla inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi krajowej DK25
na odcinku Ostrow WIlkp. — Kalisz — Konin, zostat przygotowany Program Inwestycji (PI)
majacy na celu zapewnienie finansowania dla zakresu obejmujacego prace
przygotowawcze. W programie zostat przyjety ramowy zakres inwestycji, orientacyjne
terminy poszczegdlnych etapdw (poczawszy od prac przygotowawczych i konczac na
terminie oddania drogi do uzytkowania) oraz szacunkowe koszty poszczegdlnych etapdédw
przedsiewziecia inwestycyjnego.

W dniu 14 pazdziernika 2015 r., Program Inwestycji zostat zatwierdzony i tym
samym, decyzjgq Ministra Infrastruktury zostato przyznane finansowanie dla prac
przygotowawczych, w szczegdlnosci Studium Techniczno - Ekonomiczno -
Srodowiskowego (STES) i Koncepcji Programowej (KP).

W dniu 7 pazdziernika 2016 r., z biurem projektowym Transprojekt Gdanski
Sp. z. 0.0., zostata podpisana umowa na opracowania projektowe wchodzace w sktad prac
przygotowawczych dla ,Rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrow Wielkopolski
- Kalisz - Konin”, obejmujace odcinek o tacznej dtugosci ok. 68 km.
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1. Studium Techniczno - Ekonomiczno -Srodowiskowe (STES)

Po podpisaniu umowy, Wykonawca przystapit do prac nad wariantami przebiegu.
Przeprowadzono szereg analiz celem wskazania racjonalnych wariantdw przebiegu
inwestycji, dla ktorych opracowano rozwigzania projektowe w takim samym stopniu
szczegotowosci.

Jesienig 2017 r. wyniki wstepnych prac projektowych etapu STES, przedstawiono
podczas spotkan informacyjnych, najpierw z wiladzami samorzadowymi, pézniej z
mieszkancami. Odzew spoteczenstwa byt niezwykle duzy. Zgtaszano szereg uwag i
whnioskéw, réwniez o zmiany proponowanych przebiegow. Wszystkie zgtoszone wnioski
zostaty poddane analizie Projektanta i Zamawiajacego. Niestety liczba ankiet oraz pism
wptywajacych do Oddziatu, réwniez po zakonczeniu akcji promocyjnej, byta bardzo duza.
Najdrobniejsza zmiana powodowata kolejne prace, a korekty przebiegu wigzaty sie z
rozpoczynaniem pracy Projektanta niemal od poczatku. Konieczne byto wykonanie
dodatkowej dokumentacji hydrologicznej uwzgledniajacej zmiany przebiegu jednego z
wariantow w gminie Rychwat. Korekty przebiegéw i zwigzane z tym czynnosci formalne,
jak zatwierdzenie przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego projektu robodt
geologicznych dla potrzeb dokumentacji hydrogeologicznej miaty bezposredni wptyw na
czas trwania umowy i byly powodem podpisania aneksu terminowego z Wykonawcg prac
projektowych.

W trakcie prac nad STES, niezaleznie od zaawansowania prac projektowych,
wptywaly wnioski mieszkancow niezadowolonych z zaprojektowanych proponowanych
przebiegdw, w szczegolnosci z miejscowosci takich jak Rychwat, Gliny/Lubiny, Zbiersk,
Koscielna Wies$, Kalisz, Nowe Skalmierzyce, Fabianow, Czekandw. Niestety proponowane
przez mieszkancow zmiany przebiegéow niejednokrotnie wzajemne sie wykluczaty.

W sierpniu 2019 r. wptynagt wniosek Burmistrza Nowych Skalmierzyc o zmiane
wariantu na terenie gminy Nowe Skalmierzyce. Z uwagi na stan zaawansowania prac na
etapie STES, kiedy to rozpoczety sie odbiory dokumentacji, wniosek zostat pozostawiony
do omoéwienia podczas obrad na posiedzeniu ZOPI przy udziale przedstawicieli GDDKIA i
wiadz samorzadowych.

W dniu 9 sierpnia 2019 r. w siedzibie GDDKIA na ul. Wroniej w Warszawie, odbyta
sie ostatnia rada techniczna (ORT) dla rozbudowy DK25 na catym odcinku od Konina do
Ostrowa WIkp. przy udziale przedstawicieli poszczegélnych departamentéw Centrali
GDDKIA i Oddziatu jak rdéwniez przedstawicieli biura projektowego. Podczas ORT,
uwzgledniajac fakt naptywajacych protestéow spotecznych, zdecydowano o wprowadzeniu
kolejnego wariantu, tzw. wariantu wynikowego nr 4, powstatego w wyniku wykonania
dodatkowej analizy przypadkéw szczegdlnych i wykorzystujgcego najkorzystniejsze
fragmenty wariantow podstawowych 1,2,3 w poszczegolnych gminach. Niestety, potrzeba
wyodrebnienia wariantu wynikowego ponownie wptyneta na czas ukonczenia prac nad
opracowaniami STES. Biuro przystapito do pracy nad wariantem 4 i na jesieni 2019 r.
odebraliSmy opracowanie uzupetniajace. Planowane posiedzenie Zespotu Oceny
Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych zbiegto sie w czasie z poczatkiem pandemii SARS-CoV-2 i
zakazem gromadzenia sie. W celu zminimalizowania kolejnych  opdznien,



Oddziat podjat decyzje o przeprowadzeniu posiedzenia w formie zdalnej
(wideokonferenciji).

Ze wzgledu na znaczng liczbe obradujacych (ponad 70 osdb) istniato realne ryzyko ze taka
forma posiedzenia bedzie utrudniona, niemniej dotozono wszelkich staran aby skutecznie
przeprowadzi¢ posiedzenie ZOPI, co w 100% sie udato.

W kwietniu 2020r. przeprowadzono posiedzenie Zespotu Oceny Przedsiewziec
Inwestycyjnych (ZOPI) obejmujgce swym zakresem catg inwestycje od Ostrowa WIkp. do
Konina, poddajac obradom cztery warianty przebiegu trasy 1, 2, 3 i wynikowy. Posiedzenie,
ze wzgledu na obszernos$c¢ prezentowanych materiatdw, jak réwniez ilos¢ zagadnien do
omodwienia przeprowadzono jako dwudniowe. Dodatkowo, jak wskazano powyzej, z
powodu ograniczen wprowadzonych na skutek panujacego w kraju stanu pandemii wirusa
SARS-CoV-2 posiedzenie odbyto sie w formie zdalnej.

Podczas ww. posiedzenia ZOPI, zostat zgtoszony ponownie wniosek przez wtadze
samorzadowe Nowych Skalmierzyc o wigczenie do opracowan projektowych, tzw.
~wariantu kompromisowego” umozliwiajacego wykorzystanie przy rozbudowie drogi nr 25
istniejacej obwodnicy Nowych Skalmierzyc. Wtadze samorzadowe argumentowaty
wprowadzenie dodatkowego wariantu znaczng ingerencjg przedstawionych wariantéw
(w szczegdblnosci wariantu 3 i 4) w strukture przestrzenng Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce. Ponadto przedstawiciele Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podkreslity, ze
w 2009 r., naktadem ponad 117 min zt, zostata oddana do uzytku obwodnica Nowych
Skalmierzyc, w trakcie realizacji ktorej zostaty dokonane wykupy terenu pod docelowy
przekroj 2x2. Wskazano, ze ominiecie istniejgcego pasa drogowego DK25 i wybdr wariantu
przebiegajgcego po nowym $ladzie, wigze sie z fragmentacjg okolicznych pdl potozonych
na glebach o wysokich klasach bonitacyjnych. Burmistrz Nowych Skalmierzyc zwrdcit
rowniez uwage na oddalony od miejscowosci przebieg wg wariantéw 3 i 4, co w Jego ocenie
przetozy sie na spadek atrakcyjnosci okolicznych terenéw pod wzgledem inwestycyjnym,
jak réwniez pozbawi okolicznych mieszkancéow mozliwosci wykorzystania nowej drogi na
potrzeby ruchu lokalnego.

Przyjecie wniosku witadz samorzadowych gminy Nowe Skalmierzyce, przy
jednoczesnym uwzglednieniu wynikéw analizy wielokryterialnej wskazujacej jako
najkorzystniejszy wariant 4 (dalekie obejscie Kalisza), wigzato sie z koniecznoscig
wykonania dodatkowych prac analitycznych i projektowych. Nalezato doprojektowac okoto
7km trasy, ktdéra przebiegata od wezta DK25/DK12 w Koscielnej Wsi, poprzez miejscowosci
Dobrzec, Biskupice, Boczkéw i Gniazdéw do wigczenia dodatkowym weziem w istniejaca
obwodnice Nowych Skalmierzyc. Konieczne byto wykonanie szczego6towej analizy wraz z
inwentaryzacjq catoroczng nowego okoto 7 km odcinka i przeprowadzeniu spotkania
informacyjnego dla miejscowosci potozonych na obszarze nowego przebiegu wg propozycji
samorzadowej.

Jeszcze w 2020 r. podpisano stosowny aneks do Umowy z Wykonawcg prac
projektowych i przeprowadzono dodatkowg akcje informacyjng, z ktérej wykonano Raport,
podany w lutym 2021 r. do publicznej wiadomosci. Wyniki ankiet pokazaty, ze preferencje
badanych mieszkancéw s podzielone, w zwigzku z czym, zasadnym byto aby wariant
samorzadowy wiaczy¢ do opracowan projektowych celem dalszych analiz.



2. Podziat zadania na odcinki w procesie przygotowania

We wrzesniu 2020r. na skutek ujecia fragmentu rozbudowy DK25 na obwodnicy
Kalisza w ,,Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030”, zostat podpisany przez
Ministra Infrastruktury, Program Inwestycji dla zadania ,Budowa obwodnicy Kalisza w
ciqgu drogi krajowej nr 25”. Powyzsze spowodowato konieczno$¢ wyodrebnienia z catosci
68-kilometrowej inwestycji odcinka DK25 stanowigcego obwodnice Kalisza.

W marcu 2021 r. wprowadzono podziat zadania dot. rozbudowy drogi krajowej nr
25 od Konina do Ostrowa Wielkopolskiego na trzy niezalezne odcinki:

— A. Konin-Kokanin - ok. 43 km, warianty 1,3,5;
— B. Kokanin — Biskupice Otoboczne (obwodnica Kalisza)- ok. 19 km, warianty 1,5,6;
— C. Biskupice Otoboczne - Ostrow WIkp. — ok. 6,0 km, warianty 2,5;

Podziat inwestycji mimo niewatpliwych zalet, takich jak minimalizacja ryzyka
oprotestowania niemal 70-kilometrowej inwestycji i tym samym przyspieszenia uzyskania
DSU dla pododcinkéw mniej oprotestowanych, powodowat niestety wydtuzenie czasu na
ukonczenie etapu STES. Konieczne byto wykonanie dodatkowych prac projektowych takich
jak wykonanie nowej analizy i prognozy ruchu, analizy wielokryterialnej, analizy
ekonomiczno-finansowej oraz przede wszystkim wykonanie trzech niezaleznych opracowan
$rodowiskowych — dwéch raportéw oceny oddziatywania na $rodowisko (ROS) oraz jednej

karty inwestycyjnej przedsiewziecia (KIP).
3. Posiedzenia ZOPI i KOPI oraz wyniki analizy wielokryterialnej

Dla pododcinka A. Konin — Kokanin uznano za wigzace ustalenia posiedzenia ZOPI
z kwietnia 2020 r., na ktorym zdefiniowano przebieg wariantu 5 bedacy kompilacjg
pozostatych wariantéw analizowanych w ramach STES i ocenianych podczas ww. obrad. Po
dokonaniu podziatu inwestycji w marcu 2021 r. o ktérym mowa powyzej, wykonane zostaty
suplementy do STES dla poszczegdlnych odcinkdw inwestycji, w tym réwniez suplement
do STES dla pododcinka A. Konin-Kokanin. Zgodnie z zasadami obowigzujacymi w GDDKiA
w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu opracowywana jest obszerna dokumentacja,
ktérej zwienczeniem jest analiza wielokryterialna, gdzie wszystkie analizowane warianty
oceniane sg w grupach kryteridw: technicznym, $rodowiskowym, ekonomicznym i
spotecznym. Wariant, ktory uzyska najwiekszg ilo$¢ punktow otrzymuje rekomendacje do
wskazania go jako wariant preferowany we wniosku o DSU. Opracowania uzupetniajace
zostaty wykonane wraz z analizg wielokryterialng dla wariantéw 1,3,5, i poddane ocenie
Komisji Oceny Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych w dniu 13 maja 2022 r. Protokot nr 16/2022
z posiedzenia KOPI, wskazatl wariant 5, jako najkorzystniejszy na odcinku A. Konin-
Kokanin.

Wprowadzenie dla odcinka B. Kokanin - Biskupice Otoboczne dodatkowego wariantu
6, ktory nie byt poddany obradom posiedzeniu ZOPI w 2020r., skutkowato koniecznoscig
przeprowadzenia kolejnego posiedzenia ZOPI, dedykowanego odcinkowi B. Kokanin-

Biskupice Otoboczne. W zwigzku z powyzszym, w dniu 28 kwietnia 2022 r. przeprowadzono



obrady ZOPI, podczas ktérych prezentowane byty rozwigzania dla odcinka B, tzw.
obwodnicy Kalisza wg trzech wariantéw 1,5,6. Z uwagi na porownywalne wyniki analizy
wielokryterialnej (z niewielka przewagga dla wariantu 5) oraz poréwnywalng
akceptowalnos¢ spoteczng (wyrazong liczbg gtosow w akcji informacyjnej) wariantéw 5 6,
jak rowniez korzystny wynik w aspekcie ekonomicznym wariantu 6 i akceptowalnos$¢ wiadz
samorzgdowych wszystkich gmin na obszarze inwestycji dla wariantu 6, decyzjq Oddziatu
GDDKIA, jako wariant preferowany zostat wskazany wariant 6 przebiegu. W tym miejscu
nalezy doda¢, ze ostatni z trzech analizowanych wariantéow, wariant 1, pomimo najnizszego
szacowanego kosztu inwestycji, charakteryzowat sie zdecydowanie najwieksza liczbg
wyburzen, w szczegdlnosci budynkow mieszkalnych oraz byt catkowicie nieakceptowany
przez mieszkancédw oraz przedstawicieli wiadz samorzadowych m. Kalisz (wyniki akcji
promocyjnej w 2017r.). Wariant ten uzyskat tez najmniejszq liczbe punktéw w analizie
wielokryterialnej.

W dniu 30 wrzesnia 2022 r. dla odcinka B przeprowadzono posiedzenie KOPI,
podczas ktérego przedstawione zostaty wyniki prac projektowych nad dokumentacjg, w
tym wyniki analizy wielokryterialnej wariantéw przebiegu drogi. Protokét KOPI nr 37/2022
wskazat wariant 5 jako preferowany przez inwestora we wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Podstawg podjecia takiej decyzji byt najkorzystniejszy
wynik jaki uzyskat wariant 5 w analizie wielokryterialnej. Preferowany przebieg zostat
najlepiej oceniony w kryterium spotecznym i ekonomicznym oraz uzyskat drugi wynik w
kryteriach S$rodowiskowym i ekonomicznym. Najgorzej zostat oceniony w Kkryterium
technicznym. Na skutek uwzglednienia zmian wynikajacych z ustalen ZOPI dla wariantu 6,
wskazanego przez ZOPI jako preferowany, nastgpit wzrost kosztéw catego zadania
inwestycyjnego, czynigc go tym samym wariantem najdrozszym spos$rod wszystkich trzech
analizowanych w ramach STES.

Posiedzenie ZOPI (uzupetniajace) dla pododcinka C. Biskupice Otoboczne - Ostréw
WIkp. odbyto sie w dniu 25 stycznia 2021 r., na ktérym przedstawiono ponownie wariant
2 zestawiony z wariantem 5, juz tylko dla ok. 6-cio kilometrowego odcinka projektowanej
trasy. Wariant 2 uzyskat w analizie porownawczej wyzszg liczbe punktéw anizeli wariant 5
oraz nie zostat odrzucony przez obradujacych (w odréznieniu do wariantu 5), w zwigzku z
czym, wariant 2 zostat wytypowany do kolejnego posiedzenia jako preferowany.
W dniu 10 listopada odbyto sie posiedzenie KOPI dla pododcinka C, na ktérym ostatecznie
wariant 2 otrzymat rekomendacje do wskazania go we wniosku o DSU jako wariant
preferowany przez inwestora.

W dniu 28 lutego 2023 r., w siedzibie poznanskiego Oddziatu GDDKIA przy udziale
wiadz samorzadowych Kalisza i Nowych Skalmierzyc oraz przedstawicieli Centrali i Oddziatu
GDDKIiA, odbyto sie spotkanie w sprawie wyjasnienia argumentacji wyboru wariantu nr 5
jako wariantu preferowanego dla odcinka B drogi krajowej nr 25. W trakcie spotkania
wiladze Kalisza wskazaty, ze wariant 6 jest przebiegiem akceptowalnym, jednak z uwagi na

zwigzang z nim konieczno$¢ finansowania przez samorzad, odcinka drogi lezgcego



w granicach miasta na prawach powiatu i zwigzane z tym ryzyko niezapewnienia
wystarczajacych $rodkow dla partycypowania w kosztach inwestycji, wtadze Kalisza
wskazaty jako najkorzystniejszy wariant 5. Wtadze gminy Nowe Skalmierzyce podtrzymaty
swoje dotychczasowe stanowisko dotyczace preferencji wariantu 6, argumentujac je m.in.
wykorzystaniem istniejacej obwodnicy Nowych Skalmierzyc, minimalizacjg fragmentacji
pol uprawnych w obszarze inwestycji, minimalizacjg zajetosci gruntéw rolnych o wysokiej
klasie bonitacyjnej czy mozliwosciq utworzenia atrakcyjnych terendw inwestycyjnych.
Przedstawiciele GDDKiA przytoczyli argumenty uzasadniajagce wybdér wariantu
rekomendowanego do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jak
rowniez przekazali informacje o dalszych dziataniach w zakresie przygotowania

przedmiotowej inwestycji.
4. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU)

Ostatecznie, po zakonczeniu dla projektowanych wariantow wszystkich prac
analitycznych, uwzglednieniu wynikdw analizy wielokryterialnej, ktéra umozliwita
bezposrednie pordéwnanie i ocene wszystkich wariantdw w odniesieniu do rdéznych
kryteridw, w ktérych ujeto szereg czynnikdw, czasem trudno poréwnywalnych ze sobg, a
majacych znaczacy wptyw na spoteczenstwo, srodowisko przyrodnicze, a takze realizacje i
eksploatacje inwestycji i wyfonienie w ten sposob najkorzystniejszych rozwigzan,
ztozyliémy wnioski o wydanie DSU dla wszystkich trzech odcinkéw rozbudowy DK25:

— W dniu 16 grudnia 2022 r. dla odcinka Konin - Kokanin, jako wariant preferowany

zostat wskazany wariant 5;

— W dniu 23 marca 2023 r. dla odcinka Kokanin - Biskupice Otoboczne (obwodnica

Kalisza), jako wariant preferowany zostat wskazany wariant 5;

— W dniu 5 kwietnia 2022 r. dla odcinka Biskupice Otoboczne - Ostréw WIlkp., jako

wariant preferowany zostat wskazany wariant 2;

Aktualnie, dla kazdego z odcinkéw planowanej rozbudowy drogi nr 25, prowadzone
sq przez odpowiednie Organy postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach. W ramach toczacych sie postepowan, zostang ponownie ocenione
wszystkie warianty (tym razem przede wszystkim pod katem srodowiskowym), a nastepnie
zostanie wydana decyzja administracyjna, ktora ostatecznie zatwierdzi wariant
przewidziany do realizacji.

Wskazuje, ze w toku prowadzonych postepowan, zgodnie z art. 79.1 ustawy? z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, przed
wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach organy wtasciwe do ich wydania
zapewnig mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa. Obowigzkiem Organow bedzie poinformowanie
o przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko bez zbednej

zwiloki, podajac do publicznej wiadomosci informacje, m. in. o mozliwosci zapoznania sie

1 Dz. U.z2021r. 2373 ze zm.



z niezbedng dokumentacjg sprawy, czy o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw, ktore
nastepnie beda rozpatrywane. Informacje o przeprowadzonych postepowaniach
wymagajacych udziatu spoteczenstwa oraz o tym, w jaki sposob zostaty wziete pod uwage,
i w jakim zakresie zostaty uwzglednione uwagi i wnioski zgtoszone w zwigzku z udziatem
spoteczenstwa, Organy zamieszczg w uzasadnieniach planowanych do uzyskania przez
GDDKIiA decyzjach o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W zwigzku z powyzszym,
wszystkie zainteresowane strony bedg mogty wzia¢ czynny udziat w procesie uzyskiwania
tak oczekiwanych decyzji DSU dla niniejszych inwestycji.

Zapewniam, iz gtos oraz udziat spoteczenstwa i wtadz samorzadowych jest dla nas
bardzo wazny i stanowi nieodigczny element tego skomplikowanego i wielostopniowego
procesu jakim jest przygotowanie inwestycji drogowej, poczgwszy od spotkan
informacyjnych na poczatkowym etapie, po konsultacje spoteczne w ramach postepowan
o wydawanie decyzji administracyjnych. Zalezy nam, aby otwarcie i transparentnie
konsultowaé propozycje naszych inwestycji, dajgc wszystkim mozliwo$¢ zapoznania sie i
przedstawienia stanowiska. Celem jest realizacja infrastruktury, ktéra zapewni sprawny,
bezpieczny i wydajny transport. To podstawa szeroko rozumianego rozwoju,
zapewniajgcego swobodny przeptyw osdéb, towardw i ustug.

Planuje sukcesywne uzyskiwanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowych odcinkéw DK 25, w biezgcym i przysztym roku. Jednoczesnie informuje,
ze aktualnie na wszystkich trzech odcinkach inwestycji rozpoczety sie prace projektowe
oraz wstepne prace terenowe z zakresu geodezji i geologii dla etapu Koncepcji

programowej.
5. Dalsze dziatania

Terminy ukonczenia prac studialnych dla poszczegélnych odcinkéw rozbudowy
DK25 sg Scisle uzaleznione od terminéw wydania DSU przez odpowiednie Organy, wraz z
uzyskaniem ich ostatecznosci. Réwnie istotny wptyw na termin zakonczenia procesu
przygotowawczego ma czas trwania postepowania administracyjnego, prowadzonego przez
Organ wydajacy decyzje w sprawie zatwierdzenia projektdw robot geologicznych dla
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (PRG dla DGI). Na dzien dzisiejszy przewiduje,
ze prace studialne dla poszczegdlnych odcinkéow zakonczg sie w II potowie 2024 r., co w
dalszej kolejnosci umozliwi przygotowanie materiatéw przetargowych oraz, po zapewnieniu
finansowania w oparciu o aktualny kosztorys, wszczecie postepowan na wytonienie
Wykonawcéw realizacyjnych dla poszczegdlnych odcinkéw inwestycyjnych rozbudowy
drogi nr 25.
Dokument podpisany elektronicznie
Z powazaniem

Patryk Kosicki
p.o. Dyrektora Oddziatu



Otrzymujaq:

1. Parlamentarzysci reprezentujacy okregi wyborcze w obszarze planowanej inwestycji:
Senatorowie:

1)

2)
3)

Pani Margareta Budner, Senator VI, IX, X Kadencji, okreg wyborczy nr 93 (Konin),
margareta.budner@gmail.com;

Pani Ewa Matecka, Senator X Kadencji, okreg wyborczy nr 95 (Kalisz), biuro@matecka.senat.pl;

Pan Janusz Pecherz, Senator X Kadencji, okreg wyborczy nr 96 (Kalisz),
biuro@januszpecherz.pl;

Postowie na Sejm:

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

21)
22)
23)

24)

Pan Jan Dziedziczak, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz), jan.dziedziczak@sejm.pl
Pan Andrzej Grzyb, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz), biuro@andrzejgrzyb.eu
Pan Piotr Kaleta, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz), kaleta.biuroposelskie@wp.pl
Pan Tomasz tawniczak, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz),
pis.ostrowwielkopolski@gmail.com

Pani Marlena Magdalena Malag, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz),
Marlena.Malag@sejm.pl

Pan Jan Mosinski, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz),
jan.mosinski.biuro@gmail.com

Pani Karolina Pawliczak, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz),
biuro@karolinapawliczak.pl

Pan Grzegorz Rusiecki, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz),
grzegorz.rusiecki@sejm.pl

Pani Katarzyna So6jka, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz), sojka.biuro@gmail.com

Pan Wiestaw Szczepanski, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz),
biuro.szczepanski@wp.pl

Pan Jarostaw Urbaniak, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz),
platformaostrow@gmail.com

Pan Mariusz Witczak, Poset na Sejm RP, okreg wyborczy nr 36 (Kalisz),
kalisz.platforma@gmail.com

Pan Ryszard Bartosik, Poset na Sejm, okreg wyborczy nr 37 (Konin), ryszard.bartosik@sejm.pl
Pan Witold Czarnecki, Poset na Sejm, okreg wyborczy nr 37 (Konin), witold.czarnecki@sejm.pl
Pan Zbigniew Dolata, Poset na Sejm, okreg wyborczy nr 37 (Konin),
zbigniewdolata@poczta.onet.pl

Pan Leszek Galemba, Poset na Sejm, okreg wyborczy nr 37 (Konin), Leszek.Galemba@sejm.pl
Pani Paulina Hennig-Kloska Poset na Sejm, okreg wyborczy nr 37 (Konin),
hennigkloska.biuro@gmail.com

Pan Zbigniew Grzegorz Hoffmann, Poset na Sejm, okreg wyborczy nr 37 (Konin),
biuro.zbigniewhoffmann@gmail.com

Pan Tomasz Piotr Nowak, Poset na Sejm, okreg wyborczy nr 37 (Konin),
biuro.tomasz.nowak@gmail.com

Pan Tadeusz Tomaszewski, Poset na Sejm, okreg wyborczy nr 37 (Konin),
tadeusz.tomaszewski@sejm.pl

Pan Jacek Tomczak, Poset na Sejm, okreg wyborczy nr 37 (Konin), jacek.tomczak@sejm.pl

2. Pan Michat Zielinski, Wojewoda Wielkopolski sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl
3. Pan Marek Wozniak, Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego kancelaria@umww.pl

4. Radni Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego: sejmik@umww.pl

Pani Matgorzata Waszak-Klepka, Przewodniczaca Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego
Pan Przemystaw Ajchler
Pan Leszek Bierta

Pan Krzysztof Btaszczak
Pan Adam Bogrycewicz

Pan Czestaw Cieslak

Pan Adam Cukier

Pan Zbigniew Czerwinski
Pan Krzysztof Dembinski
Pani Marta Dzikowska

Pan Witostaw Gibasiewicz
Pan Marek Gola

Pan Krzysztof Grabowski
Pani Agnieszka Grzechowiak
Pan Jan Grzesiek

Pani Zofia Itman

Pan Wojciech Jankowiak
Pan Filip Kaczmarek

Pani Joanna Krél-Trabka
Pani Krystyna Kubicka-Sztul
Pan Jerzy Lechnerowski

Pan Jarostaw Maciejewski
Pani Ewa Panowicz

Pan Andrzej Pichet

Pan Andrzej Plichta


mailto:margareta.budner@gmail.com
mailto:biuro@matecka.senat.pl
mailto:biuro@januszpecherz.pl
mailto:pis.ostrowwielkopolski@gmail.com
mailto:ryszard.bartosik@sejm.pl
mailto:witold.czarnecki@sejm.pl
mailto:zbigniewdolata@poczta.onet.pl
mailto:Leszek.Galemba@sejm.pl
mailto:hennigkloska.biuro@gmail.com
mailto:biuro.zbigniewhoffmann@gmail.com
mailto:biuro.tomasz.nowak@gmail.com
mailto:tadeusz.tomaszewski@sejm.pl
mailto:jacek.tomczak@sejm.pl
mailto:sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl
mailto:kancelaria@umww.pl
mailto:sejmik@umww.pl

26) Pan Robert Popkowski

27) Pani Patrycja Przybylska

28) Pani Mirostawa Rutkowska-Krupka
29) Pan Krzysztof Sobczak

30) Pani Tatiana Sokoftowska

31) Pan Marek Sowa

32) Pani Paulina Stochniatek

33) Pani Matgorzata Stryjska

34) Pani Zofia Szalczyk

35)  Pan Henryk Szopinski

36) Pan Henryk Szymanski

37) Pani Matgorzata Waszak-Klepka
38) Pani Marzena Wodzinska

39)  Pani kucja Zielinska

5. Pan Stanistaw Bielik, Starosta Koninski, powiat@powiat.konin.pl;
6. Rada Powiatu Koninskiego
1) Pan Ryszard Nawrocki - Przewodniczacy Rady Powiatu Koninskiego
2) Pan Wiestaw Bednarek - Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Koninskiego
3) Pani Anna Wozniak - Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu Koninskiego
4) Pani Maria Chojnacka
5) Pani Elzbieta Wioletta Fijatkowska
6) Pani Anna Aleksandra Juszczak-Kopaczewska
7) Pan Radostaw Kelm
8) Pan Wiadystaw Kocaj
9) Pan Bogdan Marek Kotodziejczak
10) Pan Henryk Kryk
11) Pan Maciej Adam Kwiryng
12) Pan Zbigniew Jan Klauze
13) Pani Halina Maria Lenartowicz
14) Pan Sebastian Ltawniczak
15) Pan Stawomir tawniczak
16) Pan Piotr Maciejewski
17) Pani Zanetta Magdalena Matlewska
18) Pan Andrzej Perkowski
19) Pani Elzbieta Maria Razna
20) Pan Zbigniew Rogowski
21) Pani Monika Maria Rybicka-Horbirnska
22) Pan Jerzy Rzepecki
23) Pan Tadeusz Tymoteusz Stodkiewicz
24) Pan Janusz Stankiewicz
25) Pani Maria Emilia Wrobel

7. Pan Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski, powiat@powiat.kalisz.pl;
8. Rada Powiatu Kaliskiego:
1) Pan Jan Ktysz - Przewodniczacy Rady Powiatu Kaliskiego
2) Pan Benedykt Owczarek - Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Kaliskiego
3) Pan Artur Szymczak - Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Kaliskiego
4) Pani Matgorzata Banas
5) Pan Krzysztof Baczkiewicz
6) Pan Stawomir Czapski
7) Pan Krzysztof Dziedzic
8) Pan Pawet Kaleta
9) Pani Dorota Karpieko
10) Pan Dariusz Korczynski
11) Pan Krzysztof Kubasik
12) Pan Henryk Kurek
13) Pani Alicja tuczak
14) Pan Robert Marszatek
15) Pan Andrzej Miklas
16) Pan Janusz Nowak
17) Pan Wincenty Nowak
18) Pan Krzysztof Nosal
19) Pani Alicja Skrzybalska
20) Pan Bogustaw Szczepaniak
21) Pan Btazej Wojtyta

9. Pan Pawet Rajski, Starosta Ostrowski, starostwo@powiat-ostrowski.pl
10. Rada Powiatu Ostrowskiego:
1) Pan Piotr Walkowski - Przewodniczacy Rady Powiatu Ostrowskiego
2) Pani Karolina Dera-Szymanska - Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Ostrowskiego
3) Pan Mirostaw Nowacki - Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Ostrowskiego
4) Pan Tomasz Brucki
5) Pan Michat Ciupka
6) Pan Marek Ewiak
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7) Pan Tomasz Gostomczyk
8) Pan Damian Gradzielewski
9) Pani Dorota Hurna

10) Pan Zdzistaw Jazwiec
11) Pan Andrzej Knopinski
12) Pan Andrzej Leraczyk
13) Pan Leszek Michalak

14) Pani Sylwia Nowicka

15) Pan Roman Pacholczyk
16) Pan Ryszard Plucifnski
17) Pan Pawet Rajski

18) Pani Katarzyna Spizak
19) Pani Danuta Szwedziak
20) Pani Barbara Szymanowska
21) Pani Anita Swiatek

22) Pani Maria Tomaszewska
23) Pan Jézef Wajs

24) Pan Rafat Walkow

25) Pan Arkadiusz Wojtczak
26) Pan Tomasz Zigbka

27) Pan Bartosz Zidtkowski

11. Pan Maciej Wasielewski, Starosta Pleszewski, starostwo@powiatpleszewski.pl

12. Rada Powiatu Pleszewskiego:
1) Pan Marian Adamek - Przewodniczacy Rady,
2) Pan Wojciech Maniak - Wiceprzewodniczacy Rady,
3) Pan Piotr Kopczynski - Wiceprzewodniczacy Rady,
4) Pan Wojciech Barszczewski
5) Pan Andrzej Biesiada
6) Pan Mateusz Bukowski
7) Pan Zbigniew Duszczak
8) Pan Michat Kaczmarek
9) Pan Przemystaw Kazus
10) Pan Krystian Klak
11) Pan Mirostaw Kuberka
12) Pan Leopold Lis
13) Pan Andrzej Madalinski
14) Pan Mirostaw Maruszewski
15) Pani Jolanta Pankowiak
16) Pani Renata Reszel
17) Pan Zbigniew Rodek
18) Pan Marek Szewczyk
19) Pan Radomir Zdunek

13. Pan Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza, umkalisz@um.kalisz.pl
14. Radni Miasta Kalisz:

1) Pan Tadeusz Edmund Skarzynski, Przewodniczacy Rady

2) Pan Eskan Darwich, Wiceprzewodniczacy Rady

3) Pan Mirostaw Gabrysiak, Wiceprzewodniczacy Rady

4) Pani Kamila Manuela Majewska, Wiceprzewodniczaca Rady

5) Pan Tomasz Ryszard Bezen

6) Pan Stawomir Mariusz Chrzanowski

7) Pan Grzegorz Stanistaw Chwiatkowski

8) Pani Elzbieta Debska

9) Pan Marian Durlej

10) Pan Dariusz Grodzinski

11) Pan Artur Kijewski

12) Pan Radostaw Krzysztof Kotacinski

13) Pani Agnieszka Konieczna

14) Pan Stawomir Grzegorz Lasiecki

15) Pan Marcin tukasz Matecki

16) Pan Piotr Wactaw Mrozinski

17) Barbara Anna Oliwiecka

18) Pani Karolina Monika Pawliczak

19) Pan Roman Piotrowski

20) Pan Janusz Pecherz

21) Pani Karolina Sadowska

22) Pani Magdalena Izabela Walczak

23) Pan tukasz Wtodarek

24) Pan Zbigniew Florian Wiodarek

25) Pan Leszek Zigbka

15. Pan Stefan Dziamara, Burmistrz Rychwata, sekretariat@rychwal.pl
16. Rada Miejska:
1) Pan Roman Drewniacki, Przewodniczacy Rady
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2) Pani Magdalena Jagodzinska, Wiceprzewodniczacy Rady

3) Pan Henryk Gradziel, Wiceprzewodniczacy Rady
4) Pani Renata Andrzejewska

5) Pan Jan Brzecki

6) Pan Aleksander Krzyzanowski
7) Pan Pawet Kuczynski

8) Pan Wiodzimierz Lewandowski
9) Pani Iwona Malolepsza

10) Pani Jolanta Olkowska

11) Pan Mirostaw Oskowiak

12) Pan Cezary Piasecki

13) Pan Krzysztof Raczkowski

14) Pan Zenon Swierczynski

15) Pan Waldemar Urbaniak

17. Pan Grzegorz Kaczmarek, Burmistrz Stawiszyna, sekretariat@stawiszyn.pl

18. Rada Miejska Stawiszyna:
1) Pani Barbara Witodarczyk, Przewodniczgca Rady
2) Pan Stanistaw Janas, Wiceprzewodniczacy Rady
3) Pan Piotr Andrzejak
4)  Pan Jakub Karwacki
5) Pani Danuta Marciniak
6) Pan Pawet Migdat
7) Pan kukasz Musiat
8) Pani Alicja Olejnik
9) Pani Iwona Osajda
10) Pan Przemystaw Pietrzak
11) Pan Marcin Pilarski
12) Pani Katarzyna Sikora
13) Pani Maria Szafranska
14) Pani Milena Szymanska
15) Pan Tomasz Walas

19. Pan Stawomir Musiot, Wéjt Gminy Blizandw, sekretariat@blizanow.ug.gov.pl

20. Radni Gminy Blizandw:
1) Pan Jan Wojtyta, Przewodniczacy Rady
2) Pani Marzena Btazejak
3) Pan Michat Gromada
4) Pan Kazimierz Janas
5) Pan Andrzej Kasprzak
6) Pan Dawid Kazmierski
7) Pan Janusz Kowalczyk
8) Pan Janusz Kujawski
9) Pan Artur Kwasniewski
10) Pan Jarostaw Olenderek
11) Pan Jerzy Popiotek
12) Pan Krzysztof Rzezniczak
13) Pan Grzegorz Stodkowski
14) Pan Anna Szmajdzinska
16) Pan Jozef Wojcieszak

21. Pan Jerzy tukasz Walczak, Burmistrz Gminy
sekretariat@noweskalmierzyce.pl
22. Radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce:
1) Pan Tadeusz Orzechowski, Przewodniczacy Rady
2) Pani Renata Nogaj, Wiceprzewodniczaca Rady
3) Pan Wiktor Becki
4) Pan Grzegorz Biernat
5) Pan Marian Brzezinski
6) Pani Katarzyna Fratczak-Ulichnowska
7) Pani Grazyna Jas
8) Pan Jan Korzeniewski
9) Pan Sebastian tuczak
10) Pan Jacek tusiak
11) Pan Jézef Stasiak
12) Pan Karol Stepniak
13) Maksymilnian Sztandera
14) Pan Grzegorz Ulichnowski
15) Pan Grzegorz Wojciechowski

23. Pan Michat Kraszkiewicz, Wojt Gminy Zelazkdw, ug@zelazkow.pl
24. Rani Gminy Zelazkéw:

1)  Pan Jézef Lesny, Przewodniczacy Rady

2) Pani Anita Cierlaczyk, Wiceprzewodniczgca Rady

3) Pani Barbara Janik, Wiceprzewodniczaca Rady

Miasta Nowe

Skalmierzyce,


mailto:sekretariat@stawiszyn.pl
mailto:sekretariat@blizanow.ug.gov.pl
mailto:sekretariat@noweskalmierzyce.pl
mailto:ug@zelazkow.pl

4) Pan Marcin Chabierski

5) Pan Wiktor Czerniak

6) Pan Arkadiusz Czernej

7) Pan Jacek Grzelak

8) Pan Adam Jakubowski

9) Pan Wiestaw Kraszkiewicz
10) Pan Stawomir Majtas

11) Pan Pawet Olejniczak

12) Pan Stanistaw Szwajkowski
13) Pan Dariusz Wawrzyniak
14) Pani Iwona Wieczorek
15) Pan Piotr Wypych

25. Pan Piotr Kuroszczyk, Wojt Gminy Ostrow Wielkopolski, kancelaria@ostrowwielkopolski.pl;
26. Radni Gminy Ostrow Wielkopolski:

1)  Pan Piotr Sniegowski, Przewodniczacy Rady

2) Pan Henryk Kwiecien, Wiceprzewodniczacy Rady

3) Pan Ryszard Adamek, Wiceprzewodniczacy Rady

4) Pani Izabela Banach

5) Pan Rafat Dolata

6) Pani Agnieszka Gtowacka

7) Pan Zenon Janas

8) Pani Stefania Katna

9) Pani Edyta Kubiak

10) Pan Pawet Matuszek

11) Pani Ewa Mierzwicka

12) Pani Monika Orzechowska

13) Pan Ryszard Ryfa

14) Pan Michat Szymoniak

15) Pan Marian Waliszewski

27. Pan Dariusz Puchata, Wéjt Gminy Stare Miasto, sekretariat@stare-miasto.pl;
28. Rada Gminy Stare Miasto

1) Pani Halina Turajska - Przewodniczaca Rady Gminy

2) Pan Karol Teodorczyk — I Wiceprzewodniczacy Rady Gminy

3) Pan Tymon Ziota - II Wiceprzewodniczacy Rady Gminy

4) Pani Ewelina Andrzejak

5) Pan Michat Katuzny

6) Pan Juliusz Krzyzak

7) Pan Mirostaw Kujawa

8) Pan Pawet Kwiecinski

9) Pan Waldemar Lewandowski

10) Pan Mirostaw Stasiak

11) Pan Andrzej Szyszynski

12) Pan Lestaw Wejman

13) Pan Tomasz Wilczynski

14) Pan Andrzej Zajac

15) Pan Zdzistaw Zimny

29. Pan Marek Zdunek, Wéjt Gminy Gotuchdow, gmina@goluchow.pl;
30. Radni Gminy Gotuchow

1) Pan Tomasz Pawlak, Przewodniczacy Rady

2) Pan Marian Wysocki, Wiceprzewodniczacy Rady

3) Pani Beata Szymoniak, Wiceprzewodniczaca Rady

4)  Pan Michat Balcer

5) Pan Tomasz Ciesielski

6) Pan Adam Gramala

7) Pan Tomasz Karon

8) Pan Maksymilian Marek

9) Pani Anna Miklaszewska

10) Pan Adam Musiat

11) Pan Mariusz Ortowski

12) Pan Stanistaw Podymski

13) Pan Roman Rauhut

14) Pani Agnieszka Rupiczak

15) Pan Artur Tomczyk

Do wiadomosci:

Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, sekretariataadamczyka@mi.gov.pl
Pan Tomasz Zuchowski, Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad

Pani Monika Spoczynska, Dyrektor Biura Generalnego Dyrektora

Pan Tomasz Stanczak, Dyrektor Departamentu Strategii i Studiow

Pani Magdalena Kozicka, Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
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*Sprawe prowadzi:

Anna Jaworska, Wydziat Dokumentacji, tel.+48 61 846-20-51, e-mail: annjaworska@gddkia.gov.pl
sekretariat poznan@gddkia.gov.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. Szczegdétowe informacje dotyczace
zasad przetwarzania Panstwa danych osobowych oraz przystugujacych Panstwu praw dostepne sg pod adresem:
Ochrona danych osobowych - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
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